

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 21.04.2023

| Lp.        | Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności<br><br>Nazwa (opis) | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/ Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%] | Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element | Prognoza wartości ostatecznej | Wartość wykonanych Robót                     | Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK |
|------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|
|            |  |  | [PLN]  |                               | Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego |  |
|            |  |  | PLN  | PLN                           | PLN  | PLN  |
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5                             | 8  | 9  |
| <b>I</b>   | <b>WYMAGANIA OGÓLNE:</b>   | <b>ryczałt / do 6%</b>   | <b>9 754 052,00</b>  | <b>9 754 052,00</b>           | <b>9 754 052,00</b>                          | <b>100,00%</b>   |
| <b>II</b>  | <b>DOKUMENTY WYKONAWCY</b>   | <b>RYCZAŁT</b>   | <b>6 624 115,00</b>  | <b>6 624 115,00</b>           | <b>6 624 115,00</b>                          | <b>100,00%</b>   |
| <b>III</b> | <b>ROBOTY DROGOWE</b>  | <b>RYCZAŁT</b>   | <b>102 044 865,03</b>  | <b>106 161 610,55</b>         | <b>106 161 610,55</b>                        | <b>100,00%</b>   |
| III.1.1    | WZMOCNIENIE PODŁOŻA  | ryczałt  | 26 785 087,40  | 30 901 832,92                 | 30 901 832,92                                | 100,00%  |
| III.1.2    | BUDOWA DRÓG  | ryczałt  | 69 763 136,09  | 69 763 136,09                 | 69 763 136,09                                | 100,00%  |
| 1          | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH                           | ryczałt  | 5 820 523,98   | 5 820 523,98                  | 5 820 523,98                                 | 100,00%  |
| 2          | ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)                    | ryczałt  | 1 047 274,89   | 1 047 274,89                  | 1 047 274,89                                 | 100,00%  |
| 3          | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC  | ryczałt  | 157 934,50   | 157 934,50                    | 157 934,50                                   | 100,00%  |
| 4          | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIEKALISTYCH  | ryczałt  | 4 294 152,00   | 4 294 152,00                  | 4 294 152,00                                 | 100,00%  |
| 5          | WYKONANIE NASYPÓW  | ryczałt  | 17 212 035,10  | 17 212 035,10                 | 17 212 035,10                                | 100,00%  |
| 6          | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  | ryczałt  | 2 655 439,56   | 2 655 439,56                  | 2 655 439,56                                 | 100,00%  |
| 7          | PODBUDOWY  | ryczałt  | 14 112 301,79  | 14 112 301,79                 | 14 112 301,79                                | 100,00%  |
| 8          | NAWIERZCHNIE   | ryczałt  | 19 843 909,33  | 19 843 909,33                 | 19 843 909,33                                | 100,00%  |
| 9          | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   | ryczałt  | 2 161 860,83   | 2 161 860,83                  | 2 161 860,83                                 | 100,00%  |
| 10         | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  | ryczałt  | 1 395 468,15   | 1 395 468,15                  | 1 395 468,15                                 | 100,00%  |
| 11         | ELEMENTY ULIC  | ryczałt  | 1 062 235,96   | 1 062 235,96                  | 1 062 235,96                                 | 100,00%  |
| III.1.3    | PSOR   | ryczałt  | 4 381 759,80   | 4 381 759,80                  | 4 381 759,80                                 | 100,00%  |
| III.1.4    | GOSPODARKA ZIELENIĄ  | ryczałt  | 1 114 881,74   | 1 114 881,74                  | 1 114 881,74                                 | 100,00%  |
| 1          | ROBOTY PRZYGOTAWCZE  | ryczałt  | 599 941,74   | 599 941,74                    | 599 941,74                                   | 100,00%  |
| 2          | ZIELEŃ DROGOWA   | ryczałt  | 514 940,00   | 514 940,00                    | 514 940,00                                   | 100,00%  |
| <b>IV</b>  | <b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>  | <b>RYCZAŁT</b>   | <b>26 128 882,59</b>   | <b>26 128 882,59</b>          | <b>26 128 882,59</b>                         | <b>100,00%</b>   |
| IV.1.1     | WS-1   | ryczałt  | 3 718 398,39   | 3 718 398,39                  | 3 718 398,39                                 | 100,00%  |
| 1          | FUNDAMENTOWANIE  | ryczałt  | 1 082 934,80   | 1 082 934,80                  | 1 082 934,80                                 | 100,00%  |
| 2          | ZBROJENIE  | ryczałt  | 285 560,10   | 285 560,10                    | 285 560,10                                   | 100,00%  |
| 3          | BETON  | ryczałt  | 606 624,98   | 606 624,98                    | 606 624,98                                   | 100,00%  |
| 4          | KONSTRUKCJE STALOWE  | ryczałt  | 1 285 734,05   | 1 285 734,05                  | 1 285 734,05                                 | 100,00%  |
| 5          | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE  | ryczałt  | 58 212,00  | 58 212,00                     | 58 212,00                                    | 100,00%  |
| 6          | ODWODNIENIE  | ryczałt  | 87 729,91  | 87 729,91                     | 87 729,91                                    | 100,00%  |
| 7          | ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE  | ryczałt  | 114 067,56   | 114 067,56                    | 114 067,56                                   | 100,00%  |
| 8          | INNE ROBOTY MOSTOWE  | ryczałt  | 197 534,99   | 197 534,99                    | 197 534,99                                   | 100,00%  |
| IV.1.2     | WD-2   | ryczałt  | 2 740 429,58   | 2 740 429,58                  | 2 740 429,58                                 | 100,00%  |
| 1          | FUNDAMENTOWANIE  | ryczałt  | 131 561,11   | 131 561,11                    | 131 561,11                                   | 100,00%  |
| 2          | ZBROJENIE  | ryczałt  | 581 888,70   | 581 888,70                    | 581 888,70                                   | 100,00%  |
| 3          | BETON  | ryczałt  | 1 284 176,54   | 1 284 176,54                  | 1 284 176,54                                 | 100,00%  |
| 4          | KONSTRUKCJE STALOWE  | ryczałt  | 59 400,00  | 59 400,00                     | 59 400,00                                    | 100,00%  |
| 5          | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE  | ryczałt  | 201 376,17   | 201 376,17                    | 201 376,17                                   | 100,00%  |
| 6          | ODWODNIENIE  | ryczałt  | 125 569,20   | 125 569,20                    | 125 569,20                                   | 100,00%  |
| 7          | ŁOŻYSKA  | ryczałt  | 30 000,00  | 30 000,00                     | 30 000,00                                    | 100,00%  |
| 8          | URZĄDZENIA DYLATACYJNE   | ryczałt  | 64 275,00  | 64 275,00                     | 64 275,00                                    | 100,00%  |
| 9          | ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE  | ryczałt  | 149 046,60   | 149 046,60                    | 149 046,60                                   | 100,00%  |
| 10         | INNE ROBOTY MOSTOWE  | ryczałt  | 113 136,26   | 113 136,26                    | 113 136,26                                   | 100,00%  |
| IV.1.3     | PZDd-3   | ryczałt  | 4 589 309,32   | 4 589 309,32                  | 4 589 309,32                                 | 100,00%  |
| 1          | FUNDAMENTOWANIE  | ryczałt  | 894 330,10   | 894 330,10                    | 894 330,10                                   | 100,00%  |
| 2          | ZBROJENIE  | ryczałt  | 426 238,28   | 426 238,28                    | 426 238,28                                   | 100,00%  |
| 3          | BETON  | ryczałt  | 841 715,36   | 841 715,36                    | 841 715,36                                   | 100,00%  |
| 4          | KONSTRUKCJE STALOWE  | ryczałt  | 2 174 200,42   | 2 174 200,42                  | 2 174 200,42                                 | 100,00%  |
| 5          | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE  | ryczałt  | 60 692,18  | 60 692,18                     | 60 692,18                                    | 100,00%  |
| 6          | ODWODNIENIE  | ryczałt  | 65 897,05  | 65 897,05                     | 65 897,05                                    | 100,00%  |
| 7          | ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE  | ryczałt  | 9 450,00   | 9 450,00                      | 9 450,00                                     | 100,00%  |
| 8          | INNE ROBOTY MOSTOWE  | ryczałt  | 116 785,93   | 116 785,93                    | 116 785,93                                   | 100,00%  |
| IV.1.4     | WD-4   | ryczałt  | 6 851 659,15   | 6 851 659,15                  | 6 851 659,15                                 | 100,00%  |
| 1          | FUNDAMENTOWANIE  | ryczałt  | 1 422 481,44   | 1 422 481,44                  | 1 422 481,44                                 | 100,00%  |
| 2          | ZBROJENIE  | ryczałt  | 1 374 959,70   | 1 374 959,70                  | 1 374 959,70                                 | 100,00%  |
| 3          | BETON  | ryczałt  | 2 940 529,61   | 2 940 529,61                  | 2 940 529,61                                 | 100,00%  |
| 4          | KONSTRUKCJE STALOWE  | ryczałt  | 105 600,00   | 105 600,00                    | 105 600,00                                   | 100,00%  |
| 5          | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE  | ryczałt  | 335 206,50   | 335 206,50                    | 335 206,50                                   | 100,00%  |
| 6          | ODWODNIENIE  | ryczałt  | 71 423,75  | 71 423,75                     | 71 423,75                                    | 100,00%  |
| 7          | ŁOŻYSKA  | ryczałt  | 30 000,00  | 30 000,00                     | 30 000,00                                    | 100,00%  |
| 8          | URZĄDZENIA DYLATACYJNE   | ryczałt  | 121 937,28   | 121 937,28                    | 121 937,28                                   | 100,00%  |
| 9          | ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE  | ryczałt  | 198 537,90   | 198 537,90                    | 198 537,90                                   | 100,00%  |
| 10         | INNE ROBOTY MOSTOWE  | ryczałt  | 250 982,97   | 250 982,97                    | 250 982,97                                   | 100,00%  |

## Zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót

Stan na dzień: 21.04.2023

| Lp.  | Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych wg Wykazu Płatności<br><br>Nazwa (opis)               | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element/ Maksymalna wartość zobowiązania względem całości kontraktu [%] | Wartość ZKK wg Wykazu Płatności za kompletnie wykonany element | Prognoza wartości ostatecznej | Wartość wykonanych Robót                            | Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do wartości ZKK |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|
|  |  |  | [PLN]  | PLN                           | Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego<br>PLN | PLN  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                             | 8   | 9  |
| IV.1.5                                       | WS-5   | ryczałt  | 1 947 083,81   | 1 947 083,81                  | 1 947 083,81  | 100,00%  |
| 1  | FUNDAMENTOWANIE  | ryczałt  | 443 745,00   | 443 745,00                    | 443 745,00  | 100,00%  |
| 2  | ZBROJENIE  | ryczałt  | 199 101,17   | 199 101,17                    | 199 101,17  | 100,00%  |
| 3  | BETON  | ryczałt  | 459 519,15   | 459 519,15                    | 459 519,15  | 100,00%  |
| 4  | KONSTRUKCJE STALOWE  | ryczałt  | 541 432,00   | 541 432,00                    | 541 432,00  | 100,00%  |
| 5  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE  | ryczałt  | 49 666,50  | 49 666,50                     | 49 666,50   | 100,00%  |
| 6  | ODWODNIENIE  | ryczałt  | 48 483,20  | 48 483,20                     | 48 483,20   | 100,00%  |
| 7  | ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE  | ryczałt  | 50 126,88  | 50 126,88                     | 50 126,88   | 100,00%  |
| 8  | INNE ROBOTY MOSTOWE  | ryczałt  | 155 009,91   | 155 009,91                    | 155 009,91  | 100,00%  |
| IV.1.6                                       | PZDd-6   | ryczałt  | 3 801 555,56   | 3 801 555,56                  | 3 801 555,56  | 100,00%  |
| 1  | FUNDAMENTOWANIE  | ryczałt  | 704 812,90   | 704 812,90                    | 704 812,90  | 100,00%  |
| 2  | ZBROJENIE  | ryczałt  | 484 362,90   | 484 362,90                    | 484 362,90  | 100,00%  |
| 3  | BETON  | ryczałt  | 1 558 114,94   | 1 558 114,94                  | 1 558 114,94  | 100,00%  |
| 4  | KONSTRUKCJE STALOWE  | ryczałt  | 63 600,00  | 63 600,00                     | 63 600,00   | 100,00%  |
| 5  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE  | ryczałt  | 338 083,62   | 338 083,62                    | 338 083,62  | 100,00%  |
| 6  | ODWODNIENIE  | ryczałt  | 71 404,26  | 71 404,26                     | 71 404,26   | 100,00%  |
| 7  | ŁOŻYSKA  | ryczałt  | 11 580,00  | 11 580,00                     | 11 580,00   | 100,00%  |
| 8  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE   | ryczałt  | 117 000,00   | 117 000,00                    | 117 000,00  | 100,00%  |
| 9  | ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE  | ryczałt  | 179 251,80   | 179 251,80                    | 179 251,80  | 100,00%  |
| 10   | INNE ROBOTY MOSTOWE  | ryczałt  | 273 345,14   | 273 345,14                    | 273 345,14  | 100,00%  |
| IV.1.7                                       | PRZEPUSTY EKOLOGICZNE  | ryczałt  | 2 480 446,78   | 2 480 446,78                  | 2 480 446,78  | 100,00%  |
| 1  | PZM01 1+681,35   | ryczałt  | 425 327,32   | 425 327,32                    | 425 327,32  | 100,00%  |
| 2  | PZM02 2+435,35   | ryczałt  | 395 682,07   | 395 682,07                    | 395 682,07  | 100,00%  |
| 3  | PZM03 3+010,00   | ryczałt  | 390 875,59   | 390 875,59                    | 390 875,59  | 100,00%  |
| 4  | PZM04 3+860,00   | ryczałt  | 401 920,56   | 401 920,56                    | 401 920,56  | 100,00%  |
| 5  | PZM05 4+620,00   | ryczałt  | 454 130,11   | 454 130,11                    | 454 130,11  | 100,00%  |
| 6  | PP01 1+260,00  | ryczałt  | 412 511,13   | 412 511,13                    | 412 511,13  | 100,00%  |
| <b>V</b>                                     | <b>ROBOTY BRANŻOWE</b>   | <b>RYCZAŁT</b>   | <b>21 051 692,38</b>   | <b>21 051 692,38</b>          | <b>21 051 692,38</b>                                | <b>100,00%</b>   |
| V.1.1  | BRANŻA ENERGETYCZNA  | ryczałt  | 4 307 519,79   | 4 307 519,79                  | 4 307 519,79  | 100,00%  |
| 1  | OŚWIETLENIE DRÓG   | ryczałt  | 1 859 997,05   | 1 859 997,05                  | 1 859 997,05  | 100,00%  |
| 2  | BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG  | ryczałt  | 682 374,53   | 682 374,53                    | 682 374,53  | 100,00%  |
| 3  | PRZEBUDOWA NAPONIETRZYNYCH LINII ENERGETYCZNYCH ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG | ryczałt  | 414 806,46   | 414 806,46                    | 414 806,46  | 100,00%  |
| 4  | BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG  | ryczałt  | 898 890,61   | 898 890,61                    | 898 890,61  | 100,00%  |
| 5  | PRZEBUDOWA LINII NAPONIETRZYNYCH 110 KV OSTRÓDA - LUBAWA   | ryczałt  | 451 451,14   | 451 451,14                    | 451 451,14  | 100,00%  |
| V.1.2  | BRANŻA TELETECHNICZNA  | ryczałt  | 2 060 252,37   | 2 060 252,37                  | 2 060 252,37  | 100,00%  |
| 1  | BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM               | ryczałt  | 1 401 775,22   | 1 401 775,22                  | 1 401 775,22  | 100,00%  |
| 2  | ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM  | ryczałt  | 372 531,78   | 372 531,78                    | 372 531,78  | 100,00%  |
| 3  | PRZEBUDOWA INSTALACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ   | ryczałt  | 285 945,37   | 285 945,37                    | 285 945,37  | 100,00%  |
| V.1.3  | BRANŻA WOD-KAN   | ryczałt  | 8 205 939,73   | 8 205 939,73                  | 8 205 939,73  | 100,00%  |
| 1  | UŁOŻENIE KANAŁÓW DESZCZOWYCH   | ryczałt  | 7 410 018,98   | 7 410 018,98                  | 7 410 018,98  | 100,00%  |
| 2  | PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG                     | ryczałt  | 313 755,75   | 313 755,75                    | 313 755,75  | 100,00%  |
| 3  | PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG                       | ryczałt  | 482 165,00   | 482 165,00                    | 482 165,00  | 100,00%  |
| V.1.4  | BRANŻA GAZOWA  | ryczałt  | 2 938 824,00   | 2 938 824,00                  | 2 938 824,00  | 100,00%  |
| V.1.5  | BRANŻA HYDROTECHNICZNA   | ryczałt  | 3 539 156,49   | 3 539 156,49                  | 3 539 156,49  | 100,00%  |
| 1  | PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ  | ryczałt  | 578 601,41   | 578 601,41                    | 578 601,41  | 100,00%  |
| 2  | ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKÓW I ROWÓW MELIORACYJNYCH  | ryczałt  | 285 906,37   | 285 906,37                    | 285 906,37  | 100,00%  |
| 3  | UMOCNIENIE CIEKÓW I ROWÓW  | ryczałt  | 496 255,07   | 496 255,07                    | 496 255,07  | 100,00%  |
| 4  | UŁOŻENIE KANAŁÓW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ   | ryczałt  | 108 919,68   | 108 919,68                    | 108 919,68  | 100,00%  |
| 5  | ZBIORNIKI RETENCYJNE   | ryczałt  | 1 851 634,60   | 1 851 634,60                  | 1 851 634,60  | 100,00%  |
| 6  | ROWY DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE   | ryczałt  | 217 839,36   | 217 839,36                    | 217 839,36  | 100,00%  |
| <b>VI</b>                                    | <b>ANEKSY</b>  | <b>RYCZAŁT</b>   | <b>836 438,59</b>  | <b>836 438,59</b>             | <b>836 438,59</b>                                   | <b>100,00%</b>   |
| <b>Razem ROBOTY(III, IV, V, VI):</b>         |  | <b>ryczałt</b>   | <b>149 225 440,00</b>  | <b>154 178 624,11</b>         | <b>154 178 624,11</b>                               | <b>100,00%</b>   |
| <b>OGÓLEM NETTO (I, II, III, IV, V, VI):</b> |  |  | <b>165 603 607,00</b>  | <b>170 556 791,11</b>         | <b>170 556 791,11</b>                               | <b>100,00%</b>   |