Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy

Zestawienie zaawansowania poszczegodlnych Robét na koniec grudnia 2020

w Aot 2ry y Forma rozliczenia za Wartosé ZKK Wartosé h
wg Wykazu Platnosci ie wy y wg Wy Platnosci Robét procentowe
Lp. /! nt / za ; ie wy y gl wart_oéci - na _konie_c okresu
wartosc ostatecznej Narastajaco rozliczeniowego w
Nazwa (opis) wzgledem catosci na koniec okresu stosunku
kontraktu [%] [PLN] rozliczeniowego do wartosci ZKK
PLN PLN PLN PLN
1 _ 2 3 4 5 8 9
I WYMAGANIA OGOLNE: ryczalt / do 6% 9 754 052,00 9 754 052,00 2517 174,72 25,81%
II DOKUMENTY WYKONAWCY RYCZALT 6 624 115,00 6 624 115,00 5 351 989,80 80,80%
III |ROBOTY DROGOWE RYCZALT 102 044 865,03 102 044 865,03 17 103 155,07 16,76%
II1.1.1 |WZMOCNIENIE PODLOZA ryczatt 26 785 087,40 26 785 087,40 10 409 933,96 38,86%
I11.1.2 |BUDOWA DROG ryczatt 69 763 136,09 69 763 136,09 6121 957,30 8,78%
1 Svegxévggézgygm\évgzmcz&m&) TRASY T PUNKTOW ryczalt 5820 523,98 5820 523,98 2457 323,98 42,20%
2 (ngﬁ‘agj IT g’:\ﬁﬁgﬁg WARSTWY ZIEMI URODZAINE) ryczalt 2021 024,69 2021 024,69 715 237,21 35,39%)
3 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC ryczait 157 934,50 157 934,50 0,00 0,00%
4 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH ryczatt 4294 152,00 4294 152,00 889 383,36 20,71%
5 |WYKONANIE NASYPOW ryczatt 17 212 035,10 17 212 035,10 1 459 888,56 8,48%]
6  |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ryczatt 2 655 439,56 2 655 439,56 0,00 0,00%]
7 |PODBUDOWY ryczatt 14 112 301,79 14 112 301,79 600 124,19 4,25%)
8  |NAWIERZCHNIE ryczatt 18 870 159,53 18 870 159,53 0,00 0,00%]
9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczatt 2161 860,83 2161 860,83 0,00 0,00%]
10 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczatt 1395 468,15 1395 468,15 0,00 0,00%]
11 |ELEMENTY ULIC ryczatt 1062 235,96 1062 235,96 0,00 0,00%]
III.1.3 |PSOR ryczatt 4 381 759,80 4 381 759,80 0,00 0,00%
III.1.4 |GOSPODARKA ZIELENIA ryczatt 1114 881,74 1114 881,74 571 263,81 51,24%
1 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ryczatt 599 941,74 599 941,74 571 263,81 95,22%
2 |ZIELEN DROGOWA ryczatt 514 940,00 514 940,00 0,00 0,00%]
IV |OBIEKTY INZYNIERSKIE RYCZALT 26 128 882,59 26 128 882,59 2 841 655,70 10,88%
Iv.1.1 (WS-1 ryczatt 3718 398,39 3718 398,39 0,00 0,00%
Iv.1.2 |WD-2 ryczatt 2 740 429,58 2 740 429,58 1 600 429,40 58,40%
1 |FUNDAMENTOWANIE ryczatt 131 561,11 131 561,11 129 033,87 98,08%
2 |ZBROJENIE ryczatt 581 888,70 581 888,70 322377,30 55,40%
3 |BETON ryczatt 1284 176,54 1284 176,54 1078 458,16 83,98%
4 |KONSTRUKCIE STALOWE ryczatt 59 400,00 59 400,00 0,00 0,00%]
5 |IZOLACIE I NAWIERZCHNIE ryczatt 201 376,17 201 376,17 24 556,50 12,19%]
6  |ODWODNIENIE ryczatt 125 569,20 125 569,20 0,00 0,00%]
7 |LOZYSKA ryczatt 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%]
8  |URZADZENIA DYLATACYINE ryczatt 64 275,00 64 275,00 0,00 0,00%]
9 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ryczatt 149 046,60 149 046,60 0,00 0,00%]
10 |INNE ROBOTY MOSTOWE ryczatt 113 136,26 113 136,26 16 003,57 14,15%|
Iv.1.3 |PZDd-3 ryczatt 4 589 309,32 4 589 309,32 0,00 0,00%
v.1.4 (WD-4 ryczatt 6 851 659,15 6 851 659,15 1241 226,30 18,12%|
1 |FUNDAMENTOWANIE ryczatt 1422 481,44 1422 481,44 762 836,85 53,63%
2 |ZBROJENIE ryczatt 1374 959,70 1374 959,70 207 729,90 15,11%]
3 |BETON ryczatt 2940 529,61 2940 529,61 262 647,30 8,93%]
4 |KONSTRUKCIE STALOWE ryczatt 105 600,00 105 600,00 0,00 0,00%]
5 |IZOLACIE I NAWIERZCHNIE ryczatt 335 206,50 335 206,50 8012,25 2,39%]
6  |ODWODNIENIE ryczatt 71423,75 71423,75 0,00 0,00%]
7 |LOZYSKA ryczatt 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%]
8  |URZADZENIA DYLATACYINE ryczatt 121 937,28 121 937,28 0,00 0,00%]
9 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ryczatt 198 537,90 198 537,90 0,00 0,00%]
10 |INNE ROBOTY MOSTOWE ryczatt 250 982,97 250 982,97 0,00 0,00%]
IV.1.5 [WS-5 ryczatt 2 745 494,86 2 745 494,86 0,00 0,00%
IvV.1.6 |PZDd-6 ryczatt 3003 144,51 3003 144,51 0,00 0,00%
IV.1.7 |PRZEPUSTY EKOLOGICZNE ryczatt 2 480 446,78 2 480 446,78 0,00 0,00%
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w SInieni 2ry y Forma ro_zliczenia za Wartosé ZKK . Wartosé h
wg Wykazu Platnosci y y wg Wy Platnosci Robét procentowe
L /! / y za ie wy y gl wartosci na koniec okresu
P wartosé ! ostatecznej Narastajaco rozliczeniowego w
Nazwa (opis) wzgledem catosci na koniec okresu stosunku
kontraktu [%] [PLN] rozliczeniowego do wartosci ZKK
PLN PLN PLN PLN
1 2 3 4 5 8 9
v ROBOTY BRANZOWE RYCZALT 21 051 692,38 21 051 692,38 3799 123,10 18,05%
V.1.1 |BRANZA ENERGETYCZNA ryczatt 4 307 519,79 4307 519,79 1113 367,99 25,85%
1 |OSWIETLENIE DROG ryczatt 1859 997,05 1859 997,05 0,00 0,00%]
BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY
2 BUDOWIE DROG ryczatt 682 374,53 682 374,53 0,00 0,00%)
PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII
3 ENERGETYCZNYCH ORAZ STACII i ryczatt 414 806,46 414 806,46 287 242,60 69,25%|
'TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DROG
BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY
4 BUDOWIE DROG ryczatt 898 890,61 898 890,61 600 399,82 66,79%|
5 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNE] 110 KV OSTRODA - ryczalt 451 451,14 451 451,14 225 725,57 50,00%
LUBAWA
V.1.2 |BRANZA TELETECHNICZNA ryczatt 2 060 252,37 2 060 252,37 120 524,82 5,85%
BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACII TELETECHNICZNEJ I
1 ELEMENTOW SYSTEMU ZARZADZANIA RUCHEM ryczatt 1401 775,22 1401 775,22 0,00 0,00%)
2 ELEMENTY SYSTEMU ZARZADZANIA RUCHEM ryczatt 372 531,78 372 531,78 0,00 0,00%)
PRZEBUDOWA INSTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
3 TELETECHNICZNE) ryczatt 285 945,37 285 945,37 120 524,82 42,15%)
V.1.3 |BRANZA WOD-KAN ryczatt 8205 939,73 8205 939,73 636 624,04 7,76%
1 ULOZENIE KANALOW DESZCZOWYCH ryczatt 7 410 018,98 7 410 018,98 0,00 0,00%)
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYINYCH
2 PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DROG ryczatt 313 755,75 313 755,75 250 862,04 79,95%|
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIT WODOCIAGOWYCH
3 PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DROG ryczatt 482 165,00 482 165,00 385 762,00 80,01%|
V.1.4 |BRANZA GAZOWA ryczatt 2 938 824,00 2 938 824,00 1032 951,70 35,15%
V.1.5 |BRANZA HYDROTECHNICZNA ryczatt 3539 156,49 3539 156,49 895 654,55 25,31%
1 PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACII SZCZEGOLOWE) ryczatt 578 601,41 578 601,41 225 654,55 39,00%)
ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKOW I ROWOW
2 MELIORACYINYCH ryczatt 285 906,37 285 906,37 0,00 0,00%)
3 UMOCNIENIE CIEKOW I ROWOW ryczatt 496 255,07 496 255,07 20 000,00 4,03%
ULOZENIE KANALOW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z o,
4 ARMATURA ryczatt 108 919,68 108 919,68 0,00 0,00%)
5 ZBIORNIKI RETENCYINE ryczatt 1851 634,60 1851 634,60 650 000,00 35,10%|
6 ROWY DOPLYWOWE I ODPLYWOWE ryczatt 217 839,36 217 839,36 0,00 0,00%)
Razem ROBOTY(III, 1V, V): ryczait 149 225 440,00 149 225 440,00 23 743 933,87 15,91%
OGOLEM NETTO (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 165 603 607,00 31 613 098,39 19,09%
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