Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy

Zestawienie zaawansowania poszczeg6inych Robot

Stan na dzien: 31.07.2021

w SInieni 2ry y Forma rozliczenia za Wartos¢ ZKK Wartosé wy ych
wg Wykazu Platnosci ie wy y wg Wy $ Robét procentowe
Lp. ! nt / y i za nie wy Prognoza wart_oéci na _konie_c okresu
wartosc zobowiazania element ostatecznej Nar [ go w
Nazwa (opis) wzgledem catosci na koniec okresu stosunku
kontraktu [%] [PLN] rozliczeniowego do wartosci ZKK
PLN PLN PLN PLN
1 ) 3 4 5 8 9
I WYMAGANIA OGOLNE: ryczait / do 6% 9 754 052,00 9 754 052,00 4719 702,60 48,39%
II |DOKUMENTY WYKONAWCY RYCZALT 6 624 115,00 6 624 115,00 6 525 103,20 98,51%
III |ROBOTY DROGOWE RYCZALT 102 044 865,03 106 161 610,55 45 738 456,02 43,08%
III.1.1 |WZMOCNIENIE PODLOZA ryczatt 26 785 087,40 36 484 517,28 28 495 980,70 78,10%
1I1.1.2 |BUDOWA DROG ryczatt 69 763 136,09 64 180 451,73 16 613 388,58 25,89%
1 %gsgézcﬁgmvggzmcz&ma TRASY T PUNKTOW ryczatt 5820 523,98 5820 523,98 3360 523,98 57,74%
2 (ngzcdgd IT';’;'ESN';SYR)T WARSTWY ZIEMI URODZAINE] ryczatt 2021 024,69 1047 274,89 858 441,20 81,97%)
3 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC ryczatt 157 934,50 157 934,50 0,00 0,00%|
4 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH ryczatt 4294 152,00 4294 152,00 2778 510,36 64,70%|
5 WYKONANIE NASYPOW ryczatt 17 212 035,10 17 212 035,10 6 567 502,50 38,16%|
6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ryczatt 2655 439,56 2655 439,56 533 310,10 20,08%|
7 PODBUDOWY ryczatt 14 112 301,79 14 112 301,79 2439 947,69 17,29%|
8 NAWIERZCHNIE ryczatt 18 870 159,53 14 261 224,97 0,00 0,00%)
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczatt 2161 860,83 2161 860,83 75 152,75 3,48%)
10 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczatt 1395 468,15 1395 468,15 0,00 0,00%)
11 ELEMENTY ULIC ryczatt 1062 235,96 1062 235,96 0,00 0,00%)
II1.1.3 |PSOR ryczatt 4 381 759,80 4 381 759,80 0,00 0,00%
II1.1.4 |GOSPODARKA ZIELENIA ryczatt 1114 881,74 1114 881,74 629 086,74 56,43%
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ryczatt 599 941,74 599 941,74 599 941,74 100,00%
2 ZIELEN DROGOWA ryczatt 514 940,00 514 940,00 29 145,00 5,66%|
IV |OBIEKTY INZYNIERSKIE RYCZALT 26 128 882,59 26 128 882,59 16 496 296,98 63,13%
IvV.1.1 |WSs-1 ryczatt 3718 398,39 3718 398,39 300 154,80 8,07%
1 FUNDAMENTOWANIE ryczatt 1082 934,80 1082 934,80 284 719,80 26,29%|
2 ZBROJENIE ryczatt 285 560,10 285 560,10 0,00 0,00%)
3 BETON ryczatt 606 624,98 606 624,98 15 435,00 2,54%)
4 KONSTRUKCJE STALOWE ryczatt 1285 734,05 1285 734,05 0,00 0,00%)
5 IZOLACIE I NAWIERZCHNIE ryczatt 58 212,00 58 212,00 0,00 0,00%)
6 ODWODNIENIE ryczatt 87 729,91 87 729,91 0,00 0,00%)
7 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ryczatt 114 067,56 114 067,56 0,00 0,00%)
8 INNE ROBOTY MOSTOWE ryczatt 197 534,99 197 534,99 0,00 0,00%)
Iv.1.2 |WD-2 ryczatt 2 740 429,58 2 740 429,58 2 334 309,23 85,18%
1 FUNDAMENTOWANIE ryczatt 131 561,11 131 561,11 130 554,89 99,24%|
2 ZBROJENIE ryczatt 581 888,70 581 888,70 581 888,70 100,00%
3 BETON ryczatt 1284 176,54 1284 176,54 1273 196,10 99,14%|
4 KONSTRUKCJE STALOWE ryczatt 59 400,00 59 400,00 55 800,00 93,94%|
5 IZOLACIE I NAWIERZCHNIE ryczatt 201 376,17 201 376,17 115 868,87 57,54%)
6 ODWODNIENIE ryczatt 125 569,20 125 569,20 11 618,10 9,25%)
7 £OZYSKA ryczatt 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
8 URZADZENIA DYLATACYINE ryczatt 64 275,00 64 275,00 64 275,00 100,00%
9 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ryczatt 149 046,60 149 046,60 55 104,00 36,97%|
10 INNE ROBOTY MOSTOWE ryczatt 113 136,26 113 136,26 16 003,57 14,15%|
1v.1.3 |PZDd-3 ryczatt 4 589 309,32 4 589 309,32 3611 522,22 78,69%
1 FUNDAMENTOWANIE ryczatt 894 330,10 894 330,10 213 210,93 23,84%|
2 ZBROJENIE ryczatt 426 238,28 426 238,28 417 109,52 97,86%|
3 BETON ryczatt 841 715,36 841 715,36 724 984,28 86,13%|
4 KONSTRUKCJE STALOWE ryczatt 2174 200,42 2174 200,42 2174 200,42 100,00%
5 IZOLACIE I NAWIERZCHNIE ryczatt 60 692,18 60 692,18 57 794,18 95,23%|
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PLN PLN PLN PLN
1 2 3 4 5 8 9
6 ODWODNIENIE ryczatt 65 897,05 65 897,05 24 222,89 36,76%|
7 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ryczatt 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00%)
8 INNE ROBOTY MOSTOWE ryczatt 116 785,93 116 785,93 0,00 0,00%)
Iv.1.4 |WD-4 ryczatt 6 851 659,15 6 851 659,15 5914 403,01 86,32%
1 FUNDAMENTOWANIE ryczatt 1422 481,44 1422 481,44 1407 291,04 98,93%|
2 ZBROJENIE ryczatt 1374 959,70 1374 959,70 1374 959,70 100,00%
3 BETON ryczatt 2940 529,61 2940 529,61 2516 710,49 85,59%|
4 KONSTRUKCJE STALOWE ryczatt 105 600,00 105 600,00 102 000,00 96,59%|
5 IZOLACIE I NAWIERZCHNIE ryczatt 335 206,50 335 206,50 240 376,50 71,71%|
6 ODWODNIENIE ryczatt 71423,75 71 423,75 0,00 0,00%)
7 £OZYSKA ryczatt 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
8 URZADZENIA DYLATACYINE ryczatt 121 937,28 121 937,28 121 937,28 100,00%
9 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ryczatt 198 537,90 198 537,90 53 808,00 27,10%|
10 INNE ROBOTY MOSTOWE ryczatt 250 982,97 250 982,97 67 320,00 26,82%|
IV.1.5 |WS-5 ryczatt 1947 083,81 1947 083,81 1456 493,81 74,80%
1 FUNDAMENTOWANIE ryczatt 443 745,00 443 745,00 397 902,23 89,67%|
2 ZBROJENIE ryczatt 199 101,17 199 101,17 151 801,46 76,24%|
3 BETON ryczatt 459 519,15 459 519,15 259 979,22 56,58%)
4 KONSTRUKCJE STALOWE ryczatt 541 432,00 541 432,00 541 432,00 100,00%
5 IZOLACIE I NAWIERZCHNIE ryczatt 49 666,50 49 666,50 28 552,50 57,49%)
6 ODWODNIENIE ryczatt 48 483,20 48 483,20 14 117,40 29,12%|
7 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ryczatt 50 126,88 50 126,88 0,00 0,00%)
8 INNE ROBOTY MOSTOWE ryczatt 155 009,91 155 009,91 62 709,00 40,45%|
1V.1.6 |PZDd-6 ryczatt 3 801 555,56 3 801 555,56 1256 212,65 33,04%
1 FUNDAMENTOWANIE ryczatt 704 812,90 704 812,90 453 674,49 64,37%|
2 ZBROJENIE ryczatt 484 362,90 484 362,90 331 146,90 68,37%|
3 BETON ryczatt 1558 114,94 1558 114,94 471 391,26 30,25%|
4 KONSTRUKCJE STALOWE ryczatt 63 600,00 63 600,00 0,00 0,00%)
5 IZOLACIE I NAWIERZCHNIE ryczatt 338 083,62 338 083,62 0,00 0,00%)
6 ODWODNIENIE ryczatt 71 404,26 71 404,26 0,00 0,00%)
7 £OZYSKA ryczatt 11 580,00 11 580,00 0,00 0,00%)
8 URZADZENIA DYLATACYINE ryczatt 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00%)
9 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ryczatt 179 251,80 179 251,80 0,00 0,00%)
10 INNE ROBOTY MOSTOWE ryczatt 273 345,14 273 345,14 0,00 0,00%)
IV.1.7 |PRZEPUSTY EKOLOGICZNE ryczatt 2 480 446,78 2 480 446,78 1623 201,26 65,44%
1 PZMO01 1+681,35 ryczatt 425 327,32 425 327,32 295 244,46 69,42%|
2 PZMO02 2+435,35 ryczatt 395 682,07 395 682,07 319 308,53 80,70%|
3 PZMO03 3+010,00 ryczatt 390 875,59 390 875,59 313 125,12 80,11%]|
4 PZM04 3+860,00 ryczatt 401 920,56 401 920,56 325612,39 81,01%]|
5 PZMO05 4+620,00 ryczatt 454 130,11 454 130,11 369 910,76 81,45%|
6 PPO1 1+260,00 ryczatt 412 511,13 412 511,13 0,00 0,00%)
v ROBOTY BRANZOWE RYCZALT 21 051 692,38 21 051 692,38 9 858 126,52 46,83%
V.1.1 |BRANZA ENERGETYCZNA ryczatt 4307 519,79 4307 519,79 1493 161,98 34,66%
1 |OSWIETLENIE DROG ryczatt 1 859 997,05 1 859 997,05 0,00 0,00%|
2 gﬂgngKé\:gngcn LINII ENERGETYCZNYCH PRZY ryczatt 682 374,53 682 374,53 0,00 0,00%
PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII
3 ENERGETYCZNYCH ORAZ STACII A ryczatt 414 806,46 414 806,46 359 053,26 86,56%|
' TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DROG
4  |BUDOWA KABLOWYCH LINIT ENERGETYCZNYCH PRZY ryczatt 898 890,61 898 890,61 682 657,58 75,94%I

BUDOWIE DROG
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Wartos$¢ ZKK

w SInieni 2ry y Forma rozliczenia za Warto$é wy ych
wg Wykazu Platnosci kompletnie wykonany wg Wykazu Platnosci Robét procentowe
! / y nie wy Prognoza wartosci na koniec okresu
warto$é zobowigzania element ostatecznej Nar rozli i go w
Nazwa (opis) wzgledem catosci na koniec okresu stosunku
kontraktu [%] [PLN] rozliczeniowego do wartosci ZKK
PLN PLN PLN PLN
2 _ 3 4 5 8 9
PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNE] 110 KV OSTRODA - ryczatt 451 451,14 451 451,14 451 451,14 100,00%
LUBAWA
BRANZA TELETECHNICZNA ryczatt 2 060 252,37 2 060 252,37 499 687,28 24,25%
BUDOWA DROGOWEJ KANALIZACII TELETECHNICZNEJ I
ELEMENTOW SYSTEMU ZARZADZANIA RUCHEM ryczatt 1401 775,22 1401 775,22 346 987,28 24,75%)
ELEMENTY SYSTEMU ZARZADZANIA RUCHEM ryczatt 372 531,78 372 531,78 0,00 0,00%)
PRZEBUDOWA INSTNIEJACE] INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNE) ryczatt 285 945,37 285 945,37 152 700,00 53,40%)
BRANZA WOD-KAN ryczatt 8 205 939,73 8 205 939,73 3143 693,15 38,31%
ULOZENIE KANALOW DESZCZOWYCH ryczatt 7410 018,98 7410 018,98 2347 772,40 31,68%|
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYINYCH
PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DROG ryczatt 313 755,75 313 755,75 313 755,75 100,00%
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIAGOWYCH
PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DROG ryczatt 482 165,00 482 165,00 482 165,00 100,00%
BRANZA GAZOWA ryczatt 2 938 824,00 2 938 824,00 2 938 824,00 100,00%
BRANZA HYDROTECHNICZNA ryczatt 3539 156,49 3539 156,49 1782 760,11 50,37%
PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACII SZCZEGOLOWE] ryczatt 578 601,41 578 601,41 520 741,27 90,00%|
ODCINKOWE ZARUROWANIE CIEKOW I ROWOW
MELIORACYINYCH ryczatt 285 906,37 285 906,37 158 768,84 55,53%)
UMOCNIENIE CIEKOW I ROWOW ryczatt 496 255,07 496 255,07 203 250,00 40,96%|
ULOZENIE KANALOW HYDROTECHNICZNYCH WRAZ Z o
ARMATURA ryczatt 108 919,68 108 919,68 0,00 0,00%)
ZBIORNIKI RETENCYJINE ryczatt 1851 634,60 1851 634,60 900 000,00 48,61%|
ROWY DOPLYWOWE I ODPLYWOWE ryczatt 217 839,36 217 839,36 0,00 0,00%)
Razem ROBOTY(III, 1V, V): ryczalt 149 225 440,00 153 342 185,52 72 092 879,52 47,01%
OGOLEM NETTO (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 169 720 352,52 83 337 685,32 49,10%




